


## 平成 28 年度の環境基本計画推進事業(市民プロジェクト)推進体制について (案)

### ①市民プロジェクト推進体制のイメージ図



※平成 27 年度は 22 事業が登録・活動

### ②市民推進委員会の主催する会議・イベント等

「**運営会議**」※原則第 3 日曜日 10 時～ 開催 (H28 は 4/17、5/15、6/19…を予定)

…環境基本計画市民推進委員会のメンバーで行う会議。市民プロジェクトの事業計画作成、各実施主体や市 (エコタウン推進課) との連絡調整など市民プロジェクト推進の中心的役割を担う。年 7 回程度開催。

「**事務局会議**」※原則毎月第 2 火曜日 10 時～ 開催 (H28 は 4/12、5/10、6/14…を予定)

…運営会議に提出する議案や細かなイベント等を企画・立案する会議。  
運営委員を中心に実施。

「**市民環境会議**」※次年度名称変更予定

…一般市民も参加可能な会議 (イベント)。市民プロジェクトの成果報告会や、市民向けの講演会などを行う。市民への普及啓発・PR の場。年 2 回程度開催予定。

「**環境みらいフェア**」

…市民、事業者、行政の協働による環境まちづくり活動の PR イベント。市と市民推進委員会の共催イベントとして、毎年 10 月上旬の土曜日に開催。

平成28年度 環境基本計画市民推進委員会スケジュール(案)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市民推進委員会	イベント			6/19(日) 市民環境会議			9/11(日) 環境みらい フェア実行委員会	10/8(日) 環境みらい フェア		エコニュース 発行※市報 差込			3/19(日) 市民環境会議	
	事務局会議	4/12(火)10時 ・4月度 運営会議 資料検討	5/10(火)10時 ・5月度 運営会議 資料検討	6/14(水)10時 ・6月度 運営会議 資料検討		8/9(火)10時 ・環境みらい フェア実行委 員会資料検 討	8/30(火)10時 ・環境みらい フェア実行委 員会資料検 討	9/20(水)10時 ・環境みらい フェア最終確 認	10/18(火)10時 ・10月度 運営会議 資料検討	11/8(火)10時 ・11月度 運営会議 資料検討	休	1/10(火)10時 ・1月度 運営会議 資料検討	2/14(火)10時 ・2月度 運営会議 資料検討	3/14(火)10時 ・3月度 運営会議 資料検討
	運営会議	4/17(日)10時	5/15(日)10時	6/19(日)10時	休	休	休	10/23(日)10時	11/20(日)10時	休	1/15(日)10時	2/19(日)10時	3/19(日)10時	
	内容	・応募事業と りまとめ ・環境みらい フェアテーマ 検討	・事業計画& 予算作成 ・環境みらい フェアテーマ 決定	・事業計画& 予算確定 ・補助金申請 【通常総会】					・環境みらい フェア反省 ・エコニュース 原稿検討	・エコニュース 原稿決定		・各団体へ実 績報告書提 出案内 ・ハンドブック 作成	・実績報告書 作成 ・次年度検討	・実績報告書 提出 ・次年度市民 P/J募集 ・ハンドブック 発行
市(事務局)	市民推進委員会支援	・会議資料& 記録作成 ・市民P/J申 込書受付 ・環境みらい フェア開催方 針、会場等検 討	・会議資料& 記録作成 ・総会資料作 成支援 ・6月度市民 環境会議開 催支援 ・環境みらい フェア開催方 針決定&会 場等 関係者調整	・会議資料& 記録作成 ・過去2年の 環境みらい フェア参加団 体へ 出展案内	・会議資料& 記録作成 ・環境みらい フェア出展団 体 とりまとめ  【広報7月号】 ・環境みらい フェア出展 募集&受付	・会議資料&記録作成 ・環境みらいフェア実行委員 会開催&会議資料作成 ・フェアチラシ&ポスター作 成	・会議資料& 記録作成 ・環境みらい フェア実行委 員会開催& 会議資料作 成 ・フェアチラシ &ポスター配 布、掲示依頼  【広報9月号】 ・環境みらい フェア開催 のお知らせ	・会議資料& 記録作成 ・フェア開催 ・フェアアン ケート実施  ・会議資料& 記録作成 ・フェアアン ケート回答集 計  【広報10月 号】 ・フェアチラシ を差込み	・エコニュース 作成支援	・エコニュース 作成支援  【広報12月 号】 ・エコニュース を全戸配布	・会議資料& 記録作成	・会議資料& 記録作成	・会議資料& 記録作成  ・3月度市民 環境会議開 催支援  【広報3月号】 ・市民環境 会議の お知らせ& 平成29年度 市民P/J 募集	